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Mål och prognos för 2023

Mål
Målsättningen är satt utifrån angivna tidplaner i början på året för detaljplanerna.

• 8 detaljplaner ska samrådas under året

• 10 detaljplaner ska antas under året

Flera faktorer spelar in i hur utfallet blir. Utifrån erfarenheter sker förskjutningar i tidplaner av oförutsägbara orsaker. 2022 
var måluppfyllelsen 33 %.

Uppföljning

Målen ska följas upp internt varje kvartal och utvärderas och rapporteras till nämnden i slutet på året.

Värderospoängen har justerats 

Tidplanen har förkortats 

Tidplanen har förlängts

Processteg  genomfört 

Processteg kvar samt tidplan (2023:1 = år:kvartal)

Processteg som ej ingår i detaljplanen

!

Förklaring till tabellerna
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Poäng Ärende 
nr

Kost
nad

Hand
läggare

Detaljplan för Upp
drag

Sam
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

27 PLAN
2023.3

K/E WR
(MM,HS)

Triangeln – Etapp 1 29 mar
2023

2024
4

2025
3

2025
4

2025
4

24 PLAN
2020.9

K YKL
(MM)

Åsporten
ca 100 bostäder samt 
förskola

4 nov
2020

2024
4

2025
1

2025
2

2025
3

Markanvisning har gått ut. Ny 
markanvisning och nytt planavtal tas 
fram.

23 PLAN
2019.2

E MJ Boken 9
Ny bebyggelse 
i flerbostadshus samt 
livsmedelsbutik

6 mars 
2019

2024
1

2024
3

2024
4

2024
4

Exploatören ska ta fram nytt underlag 
för att klara bullerriktvärden. Förslaget 
har justerats.

22 PLAN
2016.13

K YKL
(HS)

Duvestrand – Södra delen
Nya flerbostadshus/tomter
100 nya bostäder

2 nov
2016

2022
3

2024
4

2025
1

2025
2

Skissunderlag levererat slutet på 2021 
och tidplan anpassad till det och nya 
utredningar. Avstämningsmöte om 
nya skisser från exploatör och 
arkitekt. Förprojektering av gata ska tas 
fram under hösten 2023. Planarbetet 
pausat ett halvår(?) från hösten 2023.
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Poäng Ärende 
nr

Kost
nad

Hand
läggare

Detaljplan för Upp
drag

Sam
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

22 PLAN
2023.4

E YKL Kvarnbacken
Ny bebyggelse 
av flerbostadshus

29 mar
2023

2024
4

2025
1

2025
2

2025
3

Planavtal påskrivet oktober 2023, 
varefter planarbetet påbörjas. Avvaktar 
planområdets utbredning

20 PLAN 
2017.6

E YKL
Konsult

Rådmannen 3
Fler tillåtna användningar 
inom fastigheten

14 juni 
2017

2017
4

2022
2

2023
3

2023
4

Miljötekniska markundersökningar och 
kostnadskalkyler för ev. sanering har 
tagits fram. Ny fastighetsägare okt 
2019. Tidsbegränsat bygglov förlängs 
med 5 år. Länsstyrelsen har 
inga synpunkter inför antagande, som 
beräknas ske i BMN i oktober.

20 PLAN
2022.3

K MJ
(HS)

Djulö camping
Utveckling av camping och 
Djulöområdet

30 nov
2022

2024
2

2024
4

2025
1

2025
2

Utredningar pågår. Utredningar drar ut 
på tiden.

19 PLAN.20
23.6

K YKL Koloniområde Gersnäs
Nytt koloniområde

14 juni 
2023

2024
3

2024
4

2025
1

2025
2

Planarbetet påbörjat hösten 2023.

19 PLAN 
2023.2

K/E MJ Västra skolan mm
Familjecentral och 
skolverksamhet, samt 
komplettering med upp till 30 
bostäder

27 sep 
2023

2024
2

2024
4

2025
1

2025
2

18 PLAN
2020.8

K YKL
(HS)

Bergsgatan
Fler än 30 bostäder

4 nov
2020

2024
1

2024
2

2024
3

2024
4

Detaljplanen ska avskrivas. 
Planprogram ska tas fram inför ny 
detaljplaneläggning, där Lokstallarna 
ingår.

18 PLAN
2021.8

E WR
Konsult

Igelkotten
Trygghetsboende

3 nov
2021

2023
3

2024
1

2024
2

2024
2
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Poäng Ärende 
nr

Kost
nad

Hand
läggare

Detaljplan för Upp
drag

Sam
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

16 PLAN
2022.2

K YKL Solparken 9 mars
2022

2024
1

2024
2

2024
3

2024
4

Naturvärdesinventering och 
dagvattenutredning har tagits fram.
Riskutredning, geoteknik och 
markmiljöutredning klara i september 
2023. Justerat efter nämnddatum.

16 PLAN
2021.4

E YKL
(MK)

Björnsundet
En- och flerbostadshus, ca 
100 bostäder

9 juni
2021

2024
1

2024
2

2024
3

2024
4

Naturinventering klar. Inväntat 
reviderad skiss från exploatör. 
Dagvattenutredning ska kompletteras 
och förprojektering av VA och 
infrastruktur ska tas fram. Inlämnat 
samrådsförslag från konsult håller inte 
måttet. 

12 PLAN
2018.4

K MJ
(PL)

Strängstorpsvägen
23 nya tomter

16 maj
2018

2021
1

2023
4

2024
1

2024
2

Detaljplanen har delats. Den befintliga 
bebyggelsen handläggs i ärende PLAN 
2021.9 .Tagit hänsyn till 
naturinventeringen.

Tidplan justerad utifrån 
nämndplanering.

12 PLAN
2023.7

K YKL Koloniområde Mogetorp
Planläggning av befintligt 
koloniområde

27 sep 
2023

2024
4

2025
1

2025
2

2025
3

11 PLAN
2018.7

K WR
(PL, MK)

Kerstinboda
Utökad industri

22 aug
2018

2019
3

2023
2

2024
1

2024
1

Planarbetet och arbetet med MKB 
pausades i mars 2022 . Påbörjas på 
nytt maj 2022, omtag utformning av 
planen. Ny dagvattenutredning ska tas 
fram. Fler poäng, påverkan på mossen 
har minskat. Framflyttad pga
nämnddatum

10 PLAN
2020.10

E WR
Konsult

Enen, videt, sälgen
Ny bebyggelse i 
flerbostadshus

3 nov
2021

2024
1

2024
2

2024
3

2024
3

Är inte prioriterad av KFAB. 
Länsstyrelsen vill inte att befintliga hus 
rivs.
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Poäng Ärende 
nr

Kost
nad

Hand
läggare

Detaljplan för Upp
drag

Sam
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

10 PLAN
2021.5

E WR
konsult
(PL)

Malmsheden
Nytt industri-
verksamhetsområde

3 mars
2021

2024
2

2024
4

2025
1

2025
2

Planarbetet påbörjat igen. Utredningar 
upphandlas.

9 PLAN
2020.12

K WR
(NS)

Trolldalen – etapp 2
12 nya villatomter

3 feb
2021

2022
1

2023
2

2023
4

2023
4

Arkeologisk utredning beställd maj 
2021. Avvaktar uppdatering av 
dagvattenutredning, diskussioner om 
verksamhetsområde krävs Inväntar 
geoteknik. Godkänd i BMN.

6 PLAN 
2021.9

K MJ
(JE)

Västra delen av Strängstorp
Planläggning av befintlig 
bebyggelse

16 maj
2018

2021
1

2024
1

2024
2

2024
3

Delad från PLAN 2018.4
Riskutredning behöver 
beställas. Nedprioriterad i förhållande 
till andra detaljplaner.
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Poäng Ärende 
nr

Kost
nad

Hand
läggare

Detaljplan för Upp
drag

Sam
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Datum för Laga kraft
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Detaljplaner som fått laga kraft 2023

9 PLAN​
2020.2​

E​ WR​ Valsta gård
Ca 10 nya bostadstomter​

4 mars
2020

2021
4

2022
3

2023
1

2023
1

6 mars 2023

25 PLAN​
2013.8​

K​ WR​
(MK,JE)​

Stortorget
Nytt torg och flerbostadshus​
nya verksamheter & 28 lgh

10 
dec 20

13

2015
4

2021
4

2023
2

2023
2

11 juli 2023

23​ PLAN
2020.5​

E​ MJ​
Konsult​
(HS)​

Backavallen​
ca 150 bostäder samt butik​

13 maj​
2020​

2021​
4​

2022​
4​

2023​
2​

2023​
2​

26 juli 2023

18​ PLAN​
2020.6​

E​ YKL​
(HS)

Duvestrand – Norra delen​
Nya flerbostadshus/tomter​
30 nya bostäder​

17 juni
2020​

2021​
1​

2021​
4​

2023​
2​

2023​
2​

25 maj 2023

12​ PLAN​
2015.10​

K​ WR​
Konsult​
(JE)​

Luvsjön – etapp 4​
Ny etapp tomter vid Luvsjön
50 nya tomter

23 sep​
2015​

2017​
4​

2018​
2​

2021​
1​

2019​
4​

2021​
2​

2022​
4​

2023​
2​

25 maj 2023



Poäng Ärende 
nr

Kost
nad

Hand
läggare

Detaljplan för Upp
drag

Sam
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

18 PLAN
2020.14

E WR
(JE)

Värmbolsvägen
Ny bostadsbebyggelse

7 april
2021

Inväntar exploatör

15 PLAN
2020.4

E MJ
konsult

Svartbäcksvägen
ca 150 bostäder

13 maj
2020

Exploatören vill skjuta fram tidplanen

15 PLAN
2018.3

E WR Kronfågel
Utökad verksamhet

7 mars
2018

Utredningar ska tas fram, samråd med 
Trafikverket.
Ny projektledare på Kronfågel, omtag. 
Ej prioriterad av exploatören.
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Ärende 
nr

Kost
nad

Handläggare Ärende Status

KS/
2021:31

K Sara Eresund
Jennie Hjertberg

Framtidsplan 2050 – Översiktsplan för Katrineholms kommun Pågående
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Pågående översiktsplaner och program



Kategorier för prioritering av detaljplaner

För varje kategori får detaljplanen en poäng från 1 – 4 som sedan räknas ihop till en totalpoäng för planen. Desto fler poäng 
planen får ju högre prioriteras den. Poängen visas även i en värderos enligt exemplet nedan. 
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Kommunal strategisk nytta
Projektet uppfyller kommunens strategiska dokument. Ex. 
Planprojekt om säkerställer utpekad grönstruktur eller 
cykelplan. Uppfyller ÖP. Kollektivtrafiknära stadsutveckling.

Samhällsnytta/Regional strategisk nytta
Projektet bidrar till att genomföra regionala styrdokument. Ex 
större idrottsanläggning, arena, kulturhus.

Ekologisk hållbar utveckling
Projektet bidrar till hållbart byggande och hållbart resande. 

Socialt hållbar utveckling
Projektet motverkar segregation och skapar ökad trygghet i 
samhället. Ex blandad bebyggelse, blandade upplåtelseformer 
och olika typer av mötesplatser.

Ekonomisk marknytta
Projektet höjer värdet på kommunal mark.

Ekonomisk nytta
Projektet bidrar till att stärka kommunens näringsliv, skapar 
arbetstillfällen och ger kommunen skatteintäkter.

Stadsbyggnadskvaliteter
Projektet har hög gestaltningsambition och värdefulla 
stadsbyggnadskvaliteter. 

Offentlig service
Projektet säkerställer offentlig service. 
Ex, förskola eller äldreboende.

Genomförbarhet
Projektet går att genomföra utan ett fysisk, geoteknisk, 
ekonomisk, eller juridisk hinder. Projektet har en 
välkänd och erfaren byggaktör.



Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader

E Planer som bekostas av exploatören

För planer som där den enskilde exploatören har störst nytta av planen upprättas planavtal mellan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören. Exploatören ansvarar då för kostnader för grundkarta, 
fastighetsförteckning samt nödvändiga utredningar som t.ex. miljökonsekvensbeskrivning, geoteknik,
radon, arkeologi, riskanalys eller buller. Upprättandet av planhandlingar sker antingen av 
samhällsbyggnadsförvaltningens personal eller av plankonsult. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
fakturerar löpande de kostnader som orsakas av uppdraget.

K Planer där kommunen står för plankostnader initialt och tar ut kostnader i bygglovsskedet.

Vad gäller planer där kommunen är markägare alternativt initiativtagare samt för de planer som är 
initierade av andra kommunala beslut tas kostnaderna ut i bygglovsskedet enligt taxa fastställd av 
Katrineholms kommuns fullmäktige.

Handläggare

EB Erik Bjelmrot

SE Sara Eresund
YKL Yeneba King Liljencrantz
JF Jonatan Faijersson
MJ Maela Jaanivald
WR William Rytterström
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